

DESCRIÇÃO DO PLANO DE TRABALHO

EMBRANCC

0010

DESCRIÇÃO DO PROJETO

TEXTUAL

Núcleo de Desenvolvimento Humano e Econômico de Juazeiro – NDE Juazeiro
Avenida Bahia, nº 400, bairro das Flores – Juazeiro/BA – CEP: 54200-000
fone (941) 345340723

EMBRANCO

DESCRIÇÃO DO PROJETO



I. CADASTRO DO PROPONENTE

Proponente: Núcleo de Desenvolvimento Humano e Econômico de Tucumã

CNPJ: 10.590.514/0001-06

E-mail: eliane.souza@estacaoconhecimento.org.br

Endereço: Avenida Balata, nº. 400, bairro das Flores

Telefone(DDD): (94)3433-9733

Nome do Titular ou Responsável Legal do Proponente:

Vera Lucia da Cunha

II. IDENTIFICAÇÃO DO PROJETO

Nº SLIE: 1712443-38 | **Nº Processo:** 58000.100847/2017-20

Título: Estação Conhecimento Tucumã II

Manifestação Desportiva: Rendimento

Modalidade(s) do projeto:

Atletismo

Futebol de Campo

Natação

Outras

Local (is) de execução do projeto:

Núcleo de Desenvolvimento Humano e Econômico de Tucumã

PA

Tucumã

Bairro das Flores

Avenida Balata, nº. 400

CEP: 68385-000

Fone: (94)3433-9733

III. PERÍODO DE EXECUÇÃO PREVISTO

Duração: 13 meses

Período de realização (em caso de eventos): -

IV. BREVE DESCRIÇÃO DO PÚBLICO BENEFICIÁRIO

Público Alvo

Qtd: 250 - Crianças - (0 a 12 anos).

Qtd: 250 - Adolescentes - (10 a 18 anos).

Qtd: 0 - Adultos - (18 a 59 anos).

Qtd: 0 - Idosos - (a partir de 60 anos).

Qtd: 0 - Portadores de necessidades especiais.

Beneficiário Direto: 500

Beneficiário Indireto: 0

Total de Beneficiário(s): 500

PF

EMBRANCO

DESCRIÇÃO DO PROJETO

PEDIDO DE AVALIAÇÃO



Solicitamos que o presente **REMANEJAMENTO DO PLANO DE TRABALHO** seja analisado e aprovado, para efeito dos benefícios de que tratam a Lei nº 11.438/06 e o Decreto nº 6.180/07.

Local/data: Tucumã/PA, 16/04/2019.

P/Assinatura da Lívia Fernanda Mota
Assinatura do Titular ou Responsável Legal do Proponente

EM BRANCO

DESCRIÇÃO DO PROJETO



V. OBJETIVOS - Citar o **OBJETO** do projeto, com as devidas adequações aos recursos captados. As alterações não podem modificar o objeto, apenas adequá-lo à nova realidade. Caso não haja alterações, repetir o objeto, de acordo com o projeto aprovado pela Comissão Técnica.

Ressalta-se, pois, que a proposta ora apresentada corresponde a continuidade do Projeto de atividades esportivas desenvolvidas na Estação Conhecimento Tucumã, cujo o registro encontra-se sob o processo n.º 58000.010487/2016-94 da Lei de Incentivo ao Esporte LIE, no Ministério do Esporte ME.

OBJETIVO

Viabilizar as condições ideais/necessárias à manutenção e ao desenvolvimento no período de vigência, das atividades esportivas realizadas na Estação Conhecimento Tucumã, no estado do Pará, dando continuidade às propostas ora já realizadas e/ou em anos anteriores, quer sejam na formação e/ou no treinamento.

A proposta da Estação Conhecimento Tucumã, submetida à apreciação do Ministério do Esporte busca promover por meio do esporte, a inclusão social de seus participantes, que se encontram em situação de vulnerabilidade social, ao contemplar ações que desenvolvam suas competências individuais e de toda a comunidade envolvida.

Reforça-se, pois, a busca no decorrer desse processo de aprendizado, a formação integral do indivíduo, promovendo o uso do esporte como ferramenta de cidadania plena, destituído da exacerbação à competitividade, ainda que por estímulo ao intercâmbio e as trocas de experiências e vivências sociais, permita aos alunos já iniciados, a participação em competições locais, regionais e/ou nacionais, na dimensão do esporte.

VI. METODOLOGIA - De acordo com a nova realidade dos recursos captados, descrever e detalhar o desenvolvimento, execução e a metodologia aplicada em todas as atividades do projeto. Apresentar as fases de execução do projeto, constando cronograma de atividades com períodos de cada ação. Grade horária, constando modalidades, nº de turmas, quantitativo de beneficiários por turma, frequência semanal, de acordo com turnos e faixas etárias. Quadro de horário dos profissionais com frequência semanal, detalhando as atribuições de cada um. Apresentar os respectivos calendários dos eventos a participar ou a executar, especificando datas e duração dos mesmos. Apresentar o critério de seleção dos participantes e dos profissionais envolvidos. No caso de apresentação de quadros ou planilhas explicativas, anexar ao projeto impresso a ser enviado ao Ministério do Esporte.)

EM BRANCO

DESCRIÇÃO DO PROJETO



METODOLOGIA:

As atividades desenvolvidas nessa proposta obedecerão ao limite de 500 vagas, para crianças e jovens, nas modalidades esportivas, a saber:

100 vagas em Atletismo,
150 vagas em Futebol,
100 vagas em Multiesporte e
150 vagas em Natação.

* O número de vagas para cada modalidade poderá sofrer alterações de acordo com a demanda, respeitando-se o limite de 500 vagas.

As atividades de Multiesporte destinam-se às crianças com até dez anos de idade, facultando-se aos demais alunos o ingresso em uma das outras quatro modalidades esportivas do programa.

O critério de seleção dos participantes será calcado na inscrição prévia e no preenchimento das vagas existente, dentro do limite de turma/horário/modalidade, sem nenhuma restrição, abertas, inclusive, ao praticante com deficiência física, desde que enquadrados na (s) faixa (s) etária (s) estabelecida (s), e, preferencialmente, na situação de vulnerabilidade social do candidato, identificada através do endereço familiar. Cabe ressaltar, que muito embora as ações contemplam o público de crianças e adolescentes ficam asseguradas todas as medidas que garantam o acesso irrestrito às pessoas idosas, assim como àquelas com deficiências físicas e dificuldades quanto a autonomia motora, tanto nos locais onde serão realizadas as atividades esportivas, bem como em todas as demais dependências da unidade, de acordo com a legislação vigente.

A Estação Conhecimento Tucumã é um complexo que reúne salas e blocos: uma unidade Administrativa, uma de Educação e outra destinada à Alimentação e Oficinas Culturais e Esportivas. A Administrativa é integrada de recepção, consultório odontológico, salas de atendimento de saúde, de assistente social, de entrevistas, de supervisão, de reunião, do administrativo, copa, banheiros e vestiários masculino e feminino. A unidade de Educação, é composta por sete salas de aula e uma de orientação pedagógica, sanitários adultos e infantis, masculino e feminino, além de sanitários adaptados para pessoas com deficiências de ambos os性os; A unidade de Alimentação e Nutrição (UAN), Oficinas Esportivas e Culturais, é composta de : refeitório e cozinha, salas de aula de lutas, de música e percussão, capoeira, dança e teatro e de informática, além de sala de orientação desportiva e de sanitários, masculino e feminino. Para a prática esportiva, além das salas de luta e de espaço adequado à realização de atividades de iniciação esportiva, a Estação Conhecimento Tucumã conta ainda com pista de atletismo de seis raias com piso emborrachado medindo 400m e campo de futebol oficial.

Com o objetivo de atingir a finalidade de ensino, as atividades esportivas são oferecidas para diversas faixas etárias, adequando as estratégias de ensino de acordo com as fases de aprendizagem, sem quaisquer distinções de sexo ou cor. O projeto é inteiramente gratuito e os alunos matriculados recebem uniformes e alimentação nos dias de aula, além de terem inscrição e despesas de viagem pagas para participarem de competições e/ou festivais esportivos.

EM BRANCO

DESCRIÇÃO DO PROJETO



Voltado para o desenvolvimento social e humano, o projeto representa a base para a formação de cidadãos e potenciais atletas, fundado na justiça social e no fortalecimento do conceito de cidadania plena, além de incentivar entre os alunos e seus familiares, a criação de uma cultura de valores através do esporte. Para alcançar seus objetivos, o projeto prevê a atuação de uma equipe de profissionais integrada por Coordenador Esportivo, Guardião de Piscina, Pedagogo, Professores de Educação Física, encarregada de acompanhar pedagógica e socialmente o processo de formação das crianças e adolescentes durante todas as atividades previstas, primando pelo exercício contínuo da educação.

O projeto prevê a formação de um núcleo inicial de incentivo à leitura e à brincadeira instrutiva colocando à disposição dos alunos livros e jogos pedagógicos. A programação de atividades de natureza cultural e complementação pedagógica deverá no futuro ser planejada de acordo com as peculiaridades e parcerias estabelecidas com as organizações locais, de forma a apresentar novas possibilidades aos participantes e potencializar oportunidades de inclusão social.

Do ponto de vista metodológico, o projeto utilizará a prática esportiva como ferramenta social para a promoção do desenvolvimento do potencial dos jovens envolvidos nas atividades durante o período da formação, quando as capacidades específicas dos participantes do projeto são reveladas e amadurecidas.

A metodologia do projeto se orienta nos princípios e ideais da educação olímpica, norteada pela democratização do acesso ao conhecimento e à prática esportiva; no planejamento do ensino do esporte conforme as diferentes fases de aprendizagem, do desenvolvimento físico e cognitivo e dos níveis de evolução atlética; no envolvimento de qualidade da equipe de esporte nas suas atividades. Ela valoriza o incentivo à criação de uma cultura esportiva entre os participantes desenvolvendo a ampliação do repertório motor que conduz à conquista de novas categorias e patamares no ciclo de formação.

O processo didático-pedagógico será dividido em duas fases de aprendizagem. Na primeira fase, destinada às crianças com idade de 06 a 09 anos, os participantes têm acesso a atividades de iniciação esportiva, com o objetivo de desenvolver e ampliar o seu repertório motor. Na segunda fase, aos candidatos com idade a partir de 10 anos, facultase a opção direta por uma das modalidades de Atletismo, Futebol e Natação.

As aulas são realizadas no contra turno escolar e abordam aspectos motores, cognitivos e conteúdos técnico-esportivos, além de valores de condutas e interação social. As atividades são oferecidas em turmas de 60 a 90 minutos, de duas a três vezes por semana, de acordo com a modalidade escolhida e o quadro de horários oferecido, que está anexo.

A proposta metodológica do projeto também valoriza a dimensão pedagógica das experiências adquiridas no processo de formação do aluno e, com este objetivo, o projeto prevê a participação dos alunos em competições no âmbito local, estadual, regional e/ou nacional, de acordo com a capacidade de cada grupo, sem enaltecer a seletividade.

Os participantes do projeto contarão com a orientação e o acompanhamento permanente de profissionais de esporte, durante todas as ações desenvolvidas,

4

EM BRANCO

DESCRIÇÃO DO PROJETO



além do suporte psicológico, material e emocional oferecido por uma equipe, com vistas à formação integral de cidadãos desportistas.

ESSE PROPONENTE DECLARA QUE NÃO HÁ OUTRAS FONTES DE RECURSOS ADVINDAS DO PRÓPRIO PROJETO.

FASES DE EXECUÇÃO / CRONOGRAMA DO PROJETO:

Fase 1 Mês 1

Aquisição de uniformes e materiais destinados ao uso das crianças e adolescentes nas atividades esportivas, de acordo com as modalidades praticadas, além dos profissionais que dela fazem parte.

Divulgação e inscrição de alunos.

Formação das turmas e dos turnos, de acordo com as modalidades esportivas, níveis de aprendizado e faixas etárias.

Contratação dos demais serviços e despesas previstas para a realização do projeto, tais como seguro e alimentos.

Fase 2 Meses 1 a 10

Gestão de Recursos Humanos.

Gestão da aprendizagem nas modalidades esportivas oferecidas.

Acompanhamento dos alunos nas atividades esportivas, a ser realizado pela equipe multidisciplinar.

Atendimento a pais e responsáveis dos alunos, por demanda espontânea ou pelo encaminhamento interno feito por professores e outros profissionais.

Realização de reuniões periódicas com pais e responsáveis.

Articulação com a comunidade educativa local, a fim de potencializar as ações, tendo em vista o desenvolvimento integral dos jovens.

Articulação com os serviços de saúde locais, para eventual atendimento aos alunos.

Acompanhamento dos índices de evasão e rotatividade dos alunos, evidenciando os motivos de saída das crianças e adolescentes, a fim de orientar ações preventivas e corretivas.

Avaliação contínua sobre as práticas adotadas e organização de estratégias de avaliação da satisfação dos alunos e educadores.

Fase 3 Mês 1 e 10

Avaliação dos resultados alcançados com o projeto.

Acompanhamento e gestão da execução e da prestação de contas.

4

EM BRANCO

DESCRIÇÃO DO PROJETO



VII. METAS QUALITATIVAS E QUANTITATIVAS - Adequar as metas de qualidade à nova realidade dos recursos captados: – quais os resultados e benefícios a serem alcançados, mensuráveis não numericamente, **bem como as metas de quantidade** – mensuráveis numericamente –, ambas com respectivos indicadores – de que forma as metas serão aferidas – **de acordo com os objetivos propostos neste plano de trabalho ajustado.**

Metas Qualitativas:

META 1: Melhorar a autoestima, o relacionamento pessoal e a concentração de alunos com dificuldades de aprendizado nas aulas de esporte.
INDICADOR: Alunos com dificuldades de relacionamento e concentração, acarretando baixo aproveitamento nas aulas de esporte.
INSTRUMENTO DE VERIFICAÇÃO: Relatórios mensais com o mapeamento dos alunos com essas características.

META 2: Estimular a participação e o potencial de comprometimento dos alunos nas aulas.
INDICADOR: Índice de aproveitamento dos alunos nas aulas oferecidas.
INSTRUMENTO DE VERIFICAÇÃO: Análise do rendimento dos alunos no histórico desportivo, consolidado em relatórios.

Metas Quantitativas:

META 1: Oferecer 03 (três) modalidades diferentes, dentro das atividades propostas.
INDICADOR: Número de atividades desenvolvidas;
INSTRUMENTO DE VERIFICAÇÃO: Quadro de horários.

META 2: Participar de, pelo menos, 1 atividade externa, como forma de intercâmbio e vivências sociais entre as modalidades assistidas no projeto.
INDICADOR: Participação em eventos e/ou atividades programadas esportivas.
INSTRUMENTO DE VERIFICAÇÃO: Relatório de eventos.

6

EM BRANCO

DESCRIÇÃO DO PROJETO



VIII. DESCRIÇÃO DAS AÇÕES: Deverá ser mantida a mesma numeração de ações e itens, conforme plano de trabalho aprovado pela Comissão Técnica. Os itens que sofrerem modificações ou que forem excluídos, devido a parcialidade de captação, deverão ser descritos explicando como serão desenvolvidos. Itens excluídos deverão constar, neste anexo como "excluídos" e na planilha orçamentária deverão continuar constando, porém com o valor R\$ 0,0 "zero".

Atividade(s) Fim:

1 - UNIFORMES - PLEITO EFEITO DA LEI 11.438/06:

Aquisição de uniformes, específicos de cada modalidade, inerentes a treinos, competições e viagens, para os envolvidos no Projeto, salientando, pois que as quantidades solicitadas se baseiam no complemento do enxoval já adquirido em anos anteriores, se fazendo necessário apenas para os novos indivíduos envolvidos ou para reposição da perda das peças já desgastadas, tais como: Camisetas e Shorts.

Todos os itens desta ação foram mantidos (1.1 e 1.2).

2 - MATERIAL DE CONSUMO/ESPORTIVO - PLEITO EFEITO DA LEI 11.438/06:

Materiais específicos das modalidades desenvolvidas, necessários para o desenvolvimento das aulas e treinamentos, promovendo a especificidade de cada um dos desportos executados.

Itens Modificados: 2.2; 2.3; e 2.6.

Itens Excluídos: 2.1; 2.4; 2.8; e 2.11.

Itens Mantidos: 2.5; 2.7; 2.9; e 2.10.

3 - DIVULGAÇÃO/PROMOÇÃO - PLEITO EFEITO DA LEI 11.438/06:

Banner Lona - Tam: 1,20 x 80 cm, Acabamento: Tubete + Corda. Para inserção das logos, marcas previstas em Lei.

O único item desta ação foi mantido (3.1).

4 - RECURSOS HUMANOS - ATIVIDADE FIM - PLEITO EFEITO DA LEI 11.438/06:

IX. ESTRATÉGIAS DE AÇÃO: Divida o projeto em grupos de iniciativas que serão as ações necessárias para atingir o(s) objetivo(s) desejado(s). Denomine-as, enumere-as, descreva-as e explique como pretende desenvolvê-las. As ações de despesas administrativas (art. 11, do Decreto nº 6.180/07) e contratação de serviços destinados à elaboração de projetos desportivos/paradesportivos ou à captação de recursos (art. 12, do Decreto nº 6.180/07 c/c art. 21 da Portaria/ME nº 177 de 11/09/07), caso necessárias à execução do projeto, deverão ser especificadas separadamente, com as respectivas denominações de Despesas Administrativas e Serviços de Produção) Corpo técnico, de profissionais, envolvido nas atividades diretas com os beneficiários, que proporcione o desenvolvimento

b

EM BRANCO

DESCRIÇÃO DO PROJETO



da inter e multidisciplinaridade, em áreas de acompanhamento social, técnico-esportivo e de gestão esportiva, reforçando a necessidade da participação conjunta, que coadunam com a transformação social pelo esporte e para o esporte, como: Assistente Social, Coordenador Esportivo, Estagiários de Educação Física, Guardião de Piscina, Pedagogo, Professores de Educação Física, Psicólogo.

Itens Modificados: 4.2; 4.4; 4.5; 4.6; 4.7; 4.9; 4.10;

Itens Excluídos: 4.1; 4.3; 4.8; 4.11;

5 - ENCARGOS TRABALHISTAS - PLEITO EFEITO DA LEI 11.438/06:

Encargos inerentes a contratação por CLT, proporcional a 70% do pgt da função, distribuído por: INSS; FGTS; 13º salário; INSS sobre o 13º; FGTS sobre o 13º; Férias; Abono de Férias; Aviso Prévio; Indenização Resc.; Benefícios.

Itens Modificados: 5.2; 5.3; 5.4; 5.5; 5.6; 5.8; 5.9;

Itens Excluídos: 5.1; 5.7; 5.10;

6 - HOSPEDAGEM/ALIMENTAÇÃO - PLEITO EFEITO DA LEI 11.438/06:

Fornecimento de alimentação, em dias de aulas aos envolvidos no Projeto, contemplando cardápio elaborado e supervisionado pela área de nutrição, balanceado pelas necessidades e quantidades nutricionais diárias.

O único item desta ação foi modificado (6.1);

7 - SEGURO - PLEITO EFEITO DA LEI 11.438/06:

Seguro de assistência contra acidentes fornecidos aos alunos participantes do Projeto, nas aulas regulares e durante os períodos de competição.

O único item desta ação foi modificado (7.1);

8 - COMPETIÇÕES - PLEITO EFEITO DA LEI 11.438/06:

Necessidades básicas à participação das modalidades desenvolvidas no Projeto nas competições locais, regionais, estaduais e/ou nacionais, contemplando diárias que envolvem os custos de alimentação, hospedagem e traslado, dentro dos valores padrões desenvolvidos pelo Ministério do Esporte, além das passagens terrestres e aéreas que envolvem a cidade de origem e destino, baseados em média ponderada dos trechos previstos nos calendários das entidades organizadoras.

Item modificado: 8.1 e 8.2;

0029

EM BRANCO

DESCRIÇÃO DO PROJETO



Atividade(s) Meio:

1 - RECURSOS HUMANOS - ATIVIDADE MEIO - PLEITO EFEITO DA LEI 11.438/06:

Profissional responsável pela operacionalização das ações administrativas do Projeto.

O único item desta ação foi excluído (1.1).

2 - ENCARGOS TRABALHISTAS - PLEITO EFEITO DA LEI 11.438/06:

Encargos inerentes a contratação por CLT, proporcional a 70% do pgt da função, distribuído por: INSS; FGTS; 13º salário; INSS sobre o 13º; FGTS sobre o 13º; Férias; Abono de Férias; Aviso Prévio; Indenização Resc.; Benefícios.

O único item desta ação foi excluído (2.1).

3 - SERVIÇOS DE TERCEIROS - PLEITO EFEITO DA LEI 11.438/06:

Serviço de assessoria no controle e prestação de contas do Projeto, consolidando a juntada documental, a elaboração das planilhas de controle e confecção do relatório de cumprimento do objeto. Sistema - Sistema especializado no acompanhamento, monitoramento e prestação de contas de projetos incentivados.

Item modificado: 3.1;

Item excluído: 3.2;

IX. FONTES DE RECURSOS PARA O FINANCIAMENTO DO PROJETO

- (2) Recursos da Administração Direta ou Indireta de Prefeituras, Governos Estaduais ou do Distrito Federal, envolvidos na execução do projeto.
- (3) Outros incentivos fiscais previstos em Leis Federais, Estaduais, Municipais ou Distrito Federal.
- (4) Outros recursos envolvidos na execução do projeto, cuja fonte não seja nenhuma das citadas anteriormente.
- (5) Receitas eventualmente geradas com a execução do projeto.
- (6) Valor pleiteado para efeito dos benefícios que trata a Lei nº 11.438/06, não podendo estar duplicado nas outras fontes de recursos o custeio das ações relacionadas ao valor pleiteado.

2

EM BRANCO

0032

DESCRICAÇÃO DO PROJETO



(7) Detalhe a origem de cada fonte (se existir). (8) Indique para cada origem, em que, no projeto proposto, será gasto o valor previsto.			
FONTES	ORIGEM DO RECURSO (7)	FINALIDADE (8)	VALOR (RS)
ATIVIDADE(S) FIM			
1. Recursos Próprios			
2. Recursos Públicos			
3. Outros Incentivos Fiscais			
4. Outros recursos			
5. Receitas Previstas			
6. VALOR PLEITEADO			
ATIVIDADE(S) MEIO			
1. Recursos Próprios			
2. Recursos Públicos			
3. Outros Incentivos Fiscais			
4. Outros recursos			
5. Receitas Previstas			
6. VALOR PLEITEADO			
TOTAL GERAL			

X. CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO FÍSICA E FINANCEIRA				
AÇÃO N°	DENOMINAÇÃO DA AÇÃO (*)	PERÍODO DE EXECUÇÃO		VALOR POR AÇÃO
		INÍCIO	DURAÇÃO	
ATIVIDADE(S) FIM				
1	Uniformes	1º Mês	13 meses	R\$ 22.500,00
2	Material de Consumo/Esportivo	1º Mês	13 meses	R\$ 6.201,62
3	Divulgação/Promoção	1º Mês	13 meses	R\$ 1.200,00
4	Recursos Humanos – Atividade Fim	1º Mês	13 meses	R\$ 412.435,76
5	Encargos Trabalhistas	1º Mês	13 meses	R\$ 267.174,27
6	Hospedagem/Alimentação	1º Mês	13 meses	R\$ 308.984,20
7	Seguro	1º Mês	13 meses	R\$ 32.862,00
8	Competições	1º Mês	13 meses	R\$ 12.320,00
TOTAL ATIVIDADE FIM				R\$ 1.063.677,84
ATIVIDADE(S) MEIO				
1	Recursos Humanos – Atividade Meio	1º Mês	13 meses	R\$ 0,00
2	Encargos Trabalhistas	1º Mês	13 meses	R\$ 0,00
3	Serviço de Terceiros	1º Mês	13 meses	R\$ 58.500,00
TOTAL ATIVIDADE MEIO				R\$ 58.500,00
TOTAL ATIVIDADE MEIO + ATIVIDADE FIM				R\$ 1.122.177,84
ELABORAÇÃO E CAPTAÇÃO DE RECURSOS		Valor	R\$ 55.341,32	
		Porcentagem	5,000%	
TOTAL GERAL				R\$ 1.177.519,16

(*) As ações aqui descritas deverão ser as mesmas identificadas no orçamento analítico

(Assinatura)

EMBRANCO

0016

0034

PLANILHA PÓS REMANEJAMENTO

EMBRANCO

2010

0036

Pós Remanejamento do Plano de Trabalho

PLANO DE TRABALHO APROVADO PELA COMISSÃO

XIII. Orçamento Analítico - detalhe aqui os itens de despesa, por ação, necessários à execução do projeto, dando as especificações orçamentárias necessárias.

1- Nº	ATIVIDADE(S) FIM	2- Detalhamento ações		3- Quant. quant de cada item da coluna 2	4- Unid. unid de med de cada item da coluna 2	5- Duração duração de cada item da coluna 2	6- R\$ Unit. preço de cada unidade de despesa	7 - Total col.3 x col. 5 x col. 6
		Item	Detalhamento					
1 Uniformes								
1.1	Camiseta Unissex	Camiseta Unisex Dry Fit com pelo menos 3 cores. Memória de Cálculo: 1 unidade para cada beneficiário.		500	Unidade	1	20,00	10.000,00
1.2	Short Unissex	Short Unisex Dry Fit com pelo menos 3 cores. Memória de Cálculo: 1 unidade para cada beneficiário.		500	Unidade	1	25,00	12.500,00
TOTAL								22.500,00
2 Material de Consumo/Esportivo								
2.1	Bambolê em Alumínio	Bambolê em alumínio com 75cm de diâmetro. Material de uso nas aulas das modalidades do projeto, necessário para a realização das atividades. Material de reposição para o novo ano de execução.		0	Unidade	0	0,00	0,00
2.2	Bandeirola em Plástico(m)	Bandeirola de plástico. Material de uso nas aulas das modalidades do projeto, necessário para a realização das atividades. Material de reposição para o novo ano de execução.		60	Unidade	1	14,99	899,40

2.3	Bola de Futebol Oficial	Bola com parte externa em TPU, material 40% couro sintético, 30% borracha, 20% poliéster e 10% algodão. Material de uso nas aulas das modalidades do projeto, necessário para a realização das atividades. Material de reposição para o novo ano de execução.	30	Unidade	1	128,90	3.867,00
2.4	Bola Infantil para Treinos	Bola com parte externa em TPU, material 40% couro sintético, 30% borracha, 20% poliéster e 10% algodão. Tamanho 5. Material de uso nas aulas das modalidades do projeto, necessário para a realização das atividades. Material de reposição para o novo ano de execução.	0	Unidade	0	0,00	0,00
2.5	Cones 23cm	Cones de 23 centímetros utilizados em treinos específicos nas modalidades de futebol e atletismo. Material de uso nas aulas das modalidades do projeto, necessário para a realização das atividades. Material de reposição para o novo ano de execução.	10	Unidade	1	8,50	85,00
2.6	Cones 50cm	Cones de 50 centímetros utilizados em treinos específicos nas modalidades de futebol e atletismo. Material de uso nas aulas das modalidades do projeto, necessário para a realização das atividades. Material de reposição para o novo ano de execução.	10	Unidade	1	17,50	175,00

2.7	Disco Demarcatório (Kit c/ 20 Unidades)	Disco fabricado em plástico, no formato de chapéu chinês. Kit C/ 20 unidades. Material de uso nas aulas das modalidades do projeto, necessário para a realização das atividades. Material de reposição para o novo ano de execução.		1	Unidade	1	45,22							
2.8	Luvas de Goleiro	Luvas com corte tradicional e costura externa. Material utilizado por goleiros nas aulas de futebol. Material de uso nas aulas das modalidades do projeto, necessário para a realização das atividades. Material de reposição para o novo ano de execução.		0	Unidade	0	0,00							
2.9	Redes para Gol de Futebol Society	Rede modelo véu em nylon. Material de uso nas aulas das modalidades do projeto, necessário para a realização das atividades. Material de reposição para o novo ano de execução.		1	Par	1	180,00							
2.10	Redes para Gols Oficiais (Fio Grossos)	Modelo tradicional e fio grosso. Material de uso nas aulas das modalidades do projeto, necessário para a realização das atividades. Material de reposição para o novo ano de execução.		5	Par	1	190,00							
2.11	Saco de Bola	Material têxtil, com alça de transporte e feixe para amarração. Material de uso nas aulas das modalidades do projeto, necessário para a realização das atividades. Material de reposição para o novo ano de execução.		0	Unidade	0	0,00							
														TOTAL
														6.201,62

3 Divulgação/Promoção						
3.1	Banner Lona	Banner Lona - Tam: 1,20 x 80 cm, Acabamento: Tubete + Corda Para Inserção das logos, marcas previstas em Lei.	8	Unidade	1	150,00
						1.200,00
TOTAL						1.200,00
4 Recursos Humanos - Atividade Fim						
4.1	Assistente Social	Profissional responsável por implementar a política de relacionamento do NDHE. Relacionarse com a comunidade local, bem como organizar o sistema de referenciamento com a rede social da localidade (equipamentos de saúde, educação e assistência social). Manter agenda de relacionamento com as instituições e estabelecimentos parceiros. Atuar de forma integrada com os demais profissionais visando a atingir os objetivos e resultados do Programa de Esporte.	0	Pessoa (s)	0	0,00
						0,00

4.2	Coordenador Esportivo	Responsável por coordenar e fiscalizar as atividades dos técnicos, principalmente em relação à parte competitiva do projeto. Coordenar a metodologia e a aplicabilidade dos trabalhos realizados. Coordenar todos os trabalhos desempenhados por todos os profissionais envolvidos no projeto. Elaborar relatórios técnicos mensais sobre às ações desenvolvidas.	1	Pessoa (s)	2	5.982,23	11.964,46	
4.2.1					2	6.167,25	12.334,50	
					2	6.165,00	12.330,00	
					7	6.400,00	44.800,00	
4.3	Estagiário de esporte	Profissional responsável por apoiar os professores, contribuir para a operacionalização do Programa, com a supervisão de consultoria esportiva responsável pelo processo de implantação. Atuar de forma responsável com os alunos, mantendo ambiente de colaboração e aprendizado de excelência, reportando-se aos professores.	0	Pessoa (s)	0	0,00	0,00	

4.4	Guardião de Piscina	Profissional responsável pela segurança das aulas, dando resguardo aos professores quanto à presença do aluno dentro da água. Os mesmos possuem formação em salvamento.	1	Pessoa (s)	2	2.242,33	4.484,65						
4.5	Pedagogo	Profissional responsável por implementar o processo de gestão da aprendizagem, de modo a garantir o alinhamento das iniciativas educativas às diretrizes e conceitos pedagógicos do NDHE. Realizar articulações na comunidade local, em parceria com o Assistente Social, e promover o relacionamento com as escolas onde estudam as crianças e adolescentes, tendo em vista o desenvolvimento integral dos jovens.	1	Pessoa (s)	2	3.646,83	7.293,66						

4.6	Professor I - Atletismo	Profissional responsável por ministrar aulas de Atletismo para alunos em nível de Iniciação e de treinamento conforme as diretrizes técnicas e pedagógicas do Programa de Esporte.	1	Pessoa (s)	2	3.805,12	7.610,24
4.6.1					1	3.980,80	3.980,80
					3	3.919,27	11.757,81
					7	4.200,00	29.400,00
4.7	Professor I - Futebol	Profissional responsável por ministrar aulas de Futebol para alunos em nível de Iniciação e de treinamento conforme as diretrizes técnicas e pedagógicas do Programa de Esporte.	1	Pessoa (s)	1	3.805,12	3.805,12
4.7.1					3	3.980,80	11.942,40
					2	3.919,27	7.838,54
					7	4.200,00	29.400,00
4.8	Professor I - Karate	Profissional responsável por ministrar aulas de Karatê para alunos em nível de Iniciação e de treinamento conforme as diretrizes técnicas e pedagógicas do Programa de Esporte.	0	Pessoa (s)	0	0,00	0,00

4.9	Professor I - Multiesporte	Profissional responsável por ministrar aulas de Multiesporte para alunos em nível de iniciação e de treinamento conforme as diretrizes técnicas e pedagógicas do Programa de Esporte.	1	Pessoa (s)	2	2.812,50	5.625,00	
4.9.1			1		1	3.150,02	3.150,02	
			3		3	2.896,88	8.690,64	
			7		7	3.800,00	26.600,00	
4.10	Professor I - Natação	Profissional responsável por ministrar aulas de Natação para alunos em nível de iniciação e de treinamento conforme as diretrizes técnicas e pedagógicas do Programa de Esporte.	2	Pessoa (s)	2	3.805,12	15.220,48	
4.10.1			2		1	3.980,80	7.961,60	
			1		3	3.881,22	11.643,66	
			1		3	3.919,27	11.757,81	
			2		7	4.200,00	28.800,00	
4.11	Psicólogo	Profissional da área da saúde responsável pelo acompanhamento psicológico dos beneficiados, a fim de identificar possíveis problemas e atuar no tratamento desses problemas.	0	Pessoa (s)	0	0,00	0,00	
								TOTAL
								412.435,76

5 Encargos Trabalhistas					
5.1	Encargos Trabalhistas Assistente Social	Encargos inerentes a contratação por CLT, proporcional a 70% do pgt da função, distribuído por: INSS; FGTS; 13º salário; INSS sobre o 13º; FGTS sobre o 13º; Férias; Abono de Férias; Aviso Prévio; Indenização Resc.; Benefícios	0	Encargo	0
5.2	Encargos Trabalhistas Coordenador Esportivo	Encargos inerentes a contratação por CLT, proporcional a 70% do pgt da função, distribuído por: INSS; FGTS; 13º salário; INSS sobre o 13º; FGTS sobre o 13º; Férias; Abono de Férias; Aviso Prévio; Indenização Resc.; Benefícios	1	Encargo	1
5.2.1					
5.3	Encargos Trabalhistas Guardião de Piscina	Encargos inerentes a contratação por CLT, proporcional a 70% do pgt da função, distribuído por: INSS; FGTS; 13º salário; INSS sobre o 13º; FGTS sobre o 13º; Férias; Abono de Férias; Aviso Prévio; Indenização Resc.; Benefícios	1	Encargo	1
5.3.1.					

5.4	Encargos Trabalhistas Pedagogo	Encargos inerentes a contratação por CLT, proporcional a 70% do pgt da função, distribuído por: INSS; FGTS; 13º salário; INSS sobre o 13º; FGTS sobre o 13º; Férias; Abono de Férias; Aviso Prévio; Indenização Resc.; Benefícios	1	Encargo	1	1.714,46	1.714,46
5.4.1							
5.5	Encargos Trabalhistas Professor I - Atletismo	Encargos inerentes a contratação por CLT, proporcional a 70% do pgt da função, distribuído por: INSS; FGTS; 13º salário; INSS sobre o 13º; FGTS sobre o 13º; Férias; Abono de Férias; Aviso Prévio; Indenização Resc.; Benefícios	1	Encargo	2	1.813,88	3.627,76
5.5.1							
5.6	Encargos Trabalhistas Professor I - Futebol	Encargos inerentes a contratação por CLT, proporcional a 70% do pgt da função, distribuído por: INSS; FGTS; 13º salário; INSS sobre o 13º; FGTS sobre o 13º; Férias; Abono de Férias; Aviso Prévio; Indenização Resc.; Benefícios	1	Encargo	1	1.624,28	1.624,28
5.6.1							

		Encargos inerentes a contratação por CLT, proporcional a 70% do pgt da função, distribuído por: INSS; FGTS; 13º salário; INSS sobre o 13º; FGTS sobre o 13º; Férias; Abono de Férias; Aviso Prévio; Indenização Resc.; Benefícios	0	Encargo	0	0,00	0,00
5.7	Encargos Trabalhistas Professor I - Karate						
5.8	Encargos Trabalhistas Professor I - Multiesporte	Encargos inerentes a contratação por CLT, proporcional a 70% do pgt da função, distribuído por: INSS; FGTS; 13º salário; INSS sobre o 13º; FGTS sobre o 13º; Férias; Abono de Férias; Aviso Prévio; Indenização Resc.; Benefícios	1	Encargo	2	1.326,27	2.652,54
5.8.1							
5.9	Encargos Trabalhistas Professor I - Natação	Encargos inerentes a contratação por CLT, proporcional a 70% do pgt da função, distribuído por: INSS; FGTS; 13º salário; INSS sobre o 13º; FGTS sobre o 13º; Férias; Abono de Férias; Aviso Prévio; Indenização Resc.; Benefícios	1	Encargo	1	1.668,72	1.668,72
5.9.1							

		Encargos inerentes a contratação por CLT, proporcional a 70% do pgt da função, distribuído por: INSS; FGTS; 13º salário; INSS sobre o 13º; FGTS sobre o 13º, Férias; Abono de Férias; Aviso Prévio; Indenização Resc.; Benefícios	0	Encargo	0	0	0,00
5.10	Encargos Trabalhistas Psicólogo						
TOTAL							
6	Hospedagem/Alimentação						
6.1	Alimentação	Alimentação dos atletas. Memória de cálculo: 500 alunos x 02 dias de aula = 1.000 refeições p/ semana x 4,5 semanas no mês = 4.500 refeições no mês. Total = 4.500 x 10 meses x 9,30 por refeição = R\$ 418.500,00	4500	Unidade	1	5,26	23.699,63
6.1.1							
TOTAL							
7	Seguro						
7.1	Seguro para os Alunos	Seguro para alunos de inscritos no projeto (Contratação de seguro para todos os alunos)	500	Pessoa(s)	3	5,91	8.863,26
7.1.1							
TOTAL							

8 Competições		Diária que englobam hospedagem, alimentação e transporte interno dos atletas durante as competições que estarão participando. De acordo com Planilha de Passagens e Diárias do Ministério do Esporte e que se encontra anexo ao projeto.				Número total de passagens aéreas para as competições de Atletismo. O valor é próximo a média ponderada do valor total das passagens aéreas dividido pelo número de passagens. De acordo com Planilha de Passagens e Diárias do Ministério do Esporte e que se encontra anexo ao projeto.				TOTAL ATIVIDADE(S) FIM			
8.1	Diárias	56	Unidade	1	220,00	12.320,00							
8.2	Passagens Aéreas	0	Bilhete (s)	1	823,00	0,00							
			TOTAL			12.320,00							
							TOTAL ATIVIDADE(S) FIM						
							1.063.677,84						

ATIVIDADE(S) MEIO		Item		Detalhamento	
1	Recursos Humanos - Atividade Meio	Este profissional será o responsável por prestar serviços na organização administrativa da estrutura gestora do projeto, realizando atividades de coleta de documentos fiscais; tomada de preços, arquivamento de documentos, atendimento aos fornecedores, atendimento aos parceiros e patrocinadores e outros serviços administrativos.			
1.1	Assistente Administrativo			0	Pessoa (s)
				0	0,00
					0,00
		TOTAL			0,00
2	Encargos Trabalhistas	Encargos inherentes à contratação por CLT, proporcional a 70% do pgt da função, distribuído por: INSS; FGTS; 13º salário; INSS sobre o 13º; FGTS sobre o 13º; Férias; Abono de Férias; Aviso Prévio; Indenização Resc.; Benefícios			
2.1	Encargos Trabalhistas - Assistente Administrativo			0	Encargo
				0	0,00
					0,00
		TOTAL			0,00

3 Serviços de Terceiros					
3.1	Prestação de Contas	Serviço de prestação de contas do projeto. Aquisição de dados e documentos junto ao proponente e manutenção dos mesmos. Contato com fornecedores e entrega das prestações de conta parcial e final do projeto.	1	Serviço	5 4.500,00 22.500,00
3.1.1					
3.2	Sistema de Prestação de Contas	Sistema especializado nº acompanhamento, monitoramento e prestação de contas de projetos incentivados.	1	Serviço	8 4.500,00 36.000,00
		TOTAL			
					58.500,00
					TOTAL ATIVIDADE(S) MEIO 58.500,00
					TOTAL ATIVIDADE MEIO + ATIVIDADE(S) FIM 1.122.177,84
					Etapa 3:
					55.341,32
					ELABORAÇÃO E CAPTAÇÃO DE RECURSOS porcentagem: 5,000%
					TOTAL GERAL 1.177.519,16